

Детальный план создания АИС «Сведения о банкротстве»

№	Наименование работы	Дата начала	Дата завершения
1	Подготовка рабочего стенда	31.08.07	06.09.07
1.1	Установка системного ПО на сервер	31.08.07	03.09.07
1.2	Настройка системы и установка прикладного ПО	04.09.07	06.09.07
2	Разработка (Выполнение технического проекта)	30.08.07	25.10.07
2.1	Подготовка спецификаций на разработку АИС	31.08.07	13.09.07
2.1.1	Подготовка спецификации на системную архитектуру	31.08.07	04.09.07
2.1.2	Подготовка дизайн-концепции	31.08.07	11.09.07
2.1.2.1	Подготовка спецификации на структуру и навигацию web-интерфейса системы	31.08.07	03.09.07
2.1.2.2	Подготовка спецификаций на состав блоков и элементов страниц для всех ролей пользователей	04.09.07	06.09.07
2.1.2.2.1	Подготовка спецификации на Открытый web-интерфейс	04.09.07	06.09.07
2.1.2.2.2	Подготовка спецификации на Служебный веб-интерфейс	04.09.07	06.09.07
2.1.2.2.3	Подготовка спецификации на Администраторскую часть	04.09.07	06.09.07
2.1.2.3	Дизайн-макеты	31.08.07	06.09.07
2.1.2.3.1	Подготовка дизайн-макетов	31.08.07	05.09.07
2.1.2.3.2	Представление дизайн-макетов Заказчику на согласование	06.09.07	06.09.07
2.1.2.4	Согласование дизайн-концепции	07.09.07	10.09.07
2.1.2.5	Утверждение дизайн-концепции Заказчиком	11.09.07	11.09.07
2.1.3	Подготовка спецификаций на программные части системы	31.08.07	13.09.07
2.1.3.1	Спецификация на разработку ядра системы	31.08.07	03.09.07
2.1.3.2	Разработка спецификации на подсистемы и механизмы системы	04.09.07	13.09.07
2.1.3.2.1	Спецификация на разработку подсистемы «Информационное хранилище»	04.09.07	06.09.07
2.1.3.2.2	Спецификация на разработку подсистемы ввода данных	06.09.07	10.09.07
2.1.3.2.3	Спецификация на разработку подсистемы публикации данных в сети Интернет	06.09.07	10.09.07
2.1.3.2.4	Спецификация на разработку подсистемы «Ведение справочников и классификаторов»	06.09.07	10.09.07
2.1.3.2.5	Спецификация на разработку подсистемы обмена данными	07.09.07	11.09.07
2.1.3.2.6	Спецификация на разработку подсистемы управления содержанием	07.09.07	11.09.07
2.1.3.2.7	Спецификация на разработку подсистемы защиты информации	07.09.07	11.09.07
2.1.3.2.8	Спецификация на разработку механизма разграничения доступа	07.09.07	11.09.07
2.1.3.2.9	Спецификация на разработку механизма журналирования	11.09.07	13.09.07

2.1.3.2.10	Утверждение спецификаций Заказчиком	13.09.07	13.09.07
2.2	Разработка	31.08.07	15.10.07
2.2.1	Разработка дизайна	31.08.07	27.09.07
2.2.1.1	Дизайн шаблонов	31.08.07	06.09.07
2.2.1.2	Разработка областей быстрой навигации для работы с веб-частями	07.09.07	12.09.07
2.2.1.3	Дизайн общей шапки	13.09.07	13.09.07
2.2.1.4	Дизайн шаблонов веб-частей	14.09.07	20.09.07
2.2.1.5	Дизайн других шаблонов	21.09.07	27.09.07
2.2.1.6	Утверждение дизайна Заказчиком	27.09.07	27.09.07
2.2.2	Разработка программных частей системы	14.09.07	05.10.07
2.2.2.1	Изучение спецификаций и подготовка к разработке	14.09.07	17.09.07
2.2.2.2	Разработка ядра системы	18.09.07	20.09.07
2.2.2.3	Разработка подсистем и механизмов системы	21.09.07	05.10.07
2.2.2.3.1	Разработка подсистемы «Информационное хранилище»	21.09.07	24.09.07
2.2.2.3.2	Разработка подсистемы ввода данных	25.09.07	27.09.07
2.2.2.3.3	Разработка подсистемы публикации данных в сети Интернет	28.09.07	01.10.07
2.2.2.3.4	Разработка подсистемы «Ведение справочников и классификаторов»	25.09.07	26.09.07
2.2.2.3.5	Разработка подсистемы обмена данными	27.09.07	28.09.07
2.2.2.3.6	Разработка подсистемы управления содержанием	25.09.07	25.09.07
2.2.2.3.7	Разработка подсистемы защиты информации	26.09.07	28.09.07
2.2.2.3.8	Разработка механизма разграничения доступа	01.10.07	05.10.07
2.2.2.3.9	Разработка механизма журналирования	26.09.07	28.09.07
2.2.3	Разработка структуры web-интерфейса	28.09.07	15.10.07
2.2.3.1	Настройка структуры портала (размещение узлов, веб-частей и т.д.)	28.09.07	02.10.07
2.2.3.2	Разработка веб частей быстрой навигации по структуре web-интерфейса	03.10.07	08.10.07
2.2.3.3	Разработка и подключение типовой шапки страниц	09.10.07	15.10.07
2.3	Подготовка рабочей документации	30.08.07	03.10.07
2.3.1	Планирование подготовки рабочей документации, анализ ГОСТов	30.08.07	31.08.07
2.3.2	Подготовка структуры и предварительного виденья на содержание документов (ГОСТ 34х, 19х, РД 50-34.689-92)	31.08.07	31.08.07
2.3.3	Разработка документа "Описание Постановки задачи"	03.09.07	05.09.07
2.3.4	Разработка документа "Описание организации информационной базы"	06.09.07	10.09.07
2.3.5	Разработка документа "Схема функциональной структуры"	11.09.07	13.09.07
2.3.6	Разработка документа "Программа и методика испытаний"	14.09.07	14.09.07
2.3.7	Разработка документа "Руководство администратора АИС "Сведения о банкротстве"	17.09.07	17.09.07

2.3.8	Разработка документа "Инструкция оператора"	18.09.07	18.09.07
2.3.9	Разработка документа "Инструкция пользователя"	19.09.07	25.09.07
2.3.10	Разработка документа "Ведомость документов" (Ведомость технического проекта)	26.09.07	26.09.07
2.3.11	Согласование и доработка рабочей документации	27.09.07	03.10.07
2.3.12	Утверждение рабочей документации	03.10.07	03.10.07
2.4	Организационно-распорядительная документация	28.09.07	25.10.07
2.4.1	Согласование перечня организационно-распорядительной документации	28.09.07	28.09.07
2.4.2	Подготовка организационно-распорядительной документации для Заказчика	01.10.07	05.10.07
2.4.3	Согласование и корректировка организационно-распорядительной документации	08.10.07	19.10.07
2.4.4	Утверждение организационно-распорядительной документации	25.10.07	25.10.07
2.5	Первоначальное наполнение системы материалами	04.10.07	05.10.07
2.5.1	Наполнение справочников и классификаторов	04.10.07	04.10.07
2.5.2	Наполнение реестра СРО	04.10.07	05.10.07
2.6	Предварительные испытания	28.09.07	25.10.07
2.6.1	Тестирование элементов дизайна, функциональности и навигации	28.09.07	11.10.07
2.6.2	Подготовка перечня замечаний по результатам предварительных испытаний	12.10.07	16.10.07
2.6.3	Утверждение перечня замечаний по результатам предварительных испытаний	22.10.07	22.10.07
2.6.4	Утверждение результатов этапа	25.10.07	25.10.07