УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента государственного регулирования в экономике Министерства экономического развития Российской Федерации
_____________/ А.И. Херсонцев /

«___»____________2012 г.

Протокол испытаний №1
программного обеспечения портала методической поддержки проекта развития государственной автоматизированной системы «Управление», по итогам опытной эксплуатации 2 этапа государственного контракта от 5 сентября 2012г № ГК-147-ОФ/Д01.

В соответствии с распоряжением Департамента государственного регулирования в экономике от 10 сентября 2012 г. № 17Р-Д09

Комиссия в составе:
	1.
	Пущаков Сергей Викторович
	-
	начальник отдела развития электронного общества Департамента государственного регулирования в экономике (председатель комиссии)

	2.
	Матвеенко Андрей Владимирович
	-
	заместитель начальника отдела методического обеспечения организации межведомственного взаимодействия Департамента государственного регулирования в экономике (заместитель председателя комиссии)

	3. 
	Краева Ольга Сергеевна
	-
	главный специалист-эксперт отдела методического обеспечения организации межведомственного взаимодействия Департамента государственного регулирования в экономике

	4.
	Халимова 

Аделя Разыйевна
	-
	специалист 1 разряда отдела методического обеспечения организации межведомственного взаимодействия Департамента государственного регулирования в экономике

	5.
	Батаршин Эдуард Равилевич
	-
	научный сотрудник направления «Реальный сектор» ИЭП имени Е.Т. Гайдара (по согласованию)

	6.
	Мифтахова Чулпан Микроновна
	-
	Руководитель проекта «ИБС» (по согласованию)


провела приемочные испытания программного обеспечения Портала методической поддержки проекта развития государственной автоматизированной системы «Управление» Минэкономразвития России (далее - ПМП), разработанного ООО «ИБС Экспертиза» в соответствии с государственным контрактом № ГК-147-ОФ/Д01 от 5 сентября 2012г. и с Техническим заданием (ТЗ).

Испытания проводились в соответствии с представленной Программой и методикой испытаний на тестовом стенде Исполнителя.
1. Цель испытаний

Испытания проводились в целях:

· проверки функциональных возможностей ПМП на соответствие требованиям технического задания; 

· проверки видов обеспечения ПМП и на соответствие требования технического задания; 

· подготовки рекомендаций о возможности ввода ПМП в промышленную эксплуатацию.

2. Место и время проведения проверок

Проверка проводилась в Минэкономразвития России, по адресу 121069, Москва, Трубниковский пер., д. 19 «     » ______________ 2012г.

3. Перечень проведенных проверок из Программы и методики испытаний

Испытания проводились в соответствии с Программой и методикой испытаний:
· проверка комплектности и достаточности состава программного обеспечения; 

· проверка соответствия Портала требованиям нормативных документов; 

· проверка соответствия образца ПМП требованиям к функциям;

· проверка соответствия видов обеспечения ПМП, требований к режимам функционирования и обработке некорректной информации требованиям ТЗ.

4. Сведения о результатах проверки 

Проведены следующие частные проверки разработанной функциональности:

	№№ пунктов программы  испытаний
	№№ проверяемых пунктов ТЗ
	Наименование испытаний
	Результат

	Проверка комплектности и достаточности состава программного обеспечения

	A.1
	6
	Проверка комплектности и достаточности состава программного обеспечения
	Выполнена успешно

	A.2
	6
	Проверка установки и настройки программного обеспечения
	Выполнена успешно

	A.3
	8
	Проверка комплектности и качества программной документации
	Выполнена успешно

	Проверка соответствия Портала требованиям нормативных документов

	B.1
	4.1.5
	Проверка соответствия требованиям Приказа Минкомсвязи России от 25.08.2009 № 104
	Выполнена успешно

	B.2
	4.3.4, 4.1.4, 4.1.14, 4.1.6, 4.1.10
	Проверка соответствия требованиям Приказа Минэкономразвития России от 16.11.2009 № 470
	Выполнена успешно

	B.3
	4.1.14
	Проверка соответствия требованиям Приказа Минэкономразвития от 21.06.2010 №246
	Выполнена успешно

	Проверка соответствия образца ПМП требованиям к функциям

	C.2
	4.2.1
	Проверка «Публикация новостей о Проекте»
	Выполнена успешно

	C.3
	4.2.2
	Проверка «Регистрация обращений пользователей»
	Выполнена успешно

	C.4
	4.2.3
	Проверка «Ведение библиотеки методических и нормативно-правовых документов»
	Выполнена успешно

	C.5
	4.2.4
	Проверка «Публикация информации для участников Проекта»
	Выполнена успешно

	C.6
	4.2.5
	Проверка «Визуальный инструмент отображения информации о нормативно-правовых актах, используемых в целях обеспечения функционирования ГАС «Управление»»
	Выполнена успешно

	C.7
	4.2.6
	Проверка «Ведение статусной модели (таблиц) с отслеживанием статусов мероприятий, исполнения запросов»
	Выполнена успешно

	C.8
	4.2.7
	Проверка «Обмен сообщениями между зарегистрированными пользователями»
	Выполнена успешно

	C.9
	4.2.8
	Проверка «Визуальный интерфейс для внесения участниками Проекта и уполномоченными сотрудниками ФОИВ всех необходимых данных для сбора информации с целью формирования сводного перечня и согласования показателей, предоставляемых в ГАС «Управление»»
	Выполнена успешно

	C.10
	4.2.9
	Проверка «Визуальный интерфейс для совместной работы и согласования информации о показателях, предоставляемых ФОИВ в ГАС «Управление» участникам Проекта и уполномоченным сотрудникам ФОИВ»
	Выполнена успешно

	C.11
	4.2.10
	Проверка «Визуальный инструмент, предоставляющий информацию о статусе согласования показателей»
	Выполнена успешно

	C.12
	4.2.11
	Проверка «Визуальный инструмент, предоставляющий информацию о ПП ГАСУ, предоставляемых поставщиками информации в ГАС «Управление»»
	Выполнена успешно

	C.13
	4.2.12
	Проверка «Визуальный интерфейс координатора ПМП с целью отслеживания проблемных сегментов процесса согласования ПП ГАСУ и других процессов»
	Выполнена успешно

	C.14
	4.2.13
	Проверка «Экспорт разделов ПМП в формат Microsoft Excel»
	Выполнена успешно

	C.15
	4.2.14
	Проверка «Ведение справочной информации»
	Выполнена успешно

	C.16
	4.2.15
	Проверка «Ведение и поддержание в актуальном состоянии информации обо всех показателях, поставляемых в ГАС «Управление», включая справочную информацию о показателях поставщиков, потребителей, функциональных задачах, ФОИВ, уполномоченных контактных лицах и т. д.»
	Выполнена успешно

	Проверка соответствия видов обеспечения ПМП, требований к режимам функционирования и обработке некорректной информации требованиям ТЗ

	D.1
	4.3.2
	Проверка требований к информационному обеспечению
	Выполнена успешно

	D.2
	4.3.3
	Проверка требований к лингвистическому обеспечению
	Выполнена успешно

	D.3
	4.3.4
	Проверка требований к программному обеспечению ПМП
	Выполнена успешно

	D.4
	4.3.5
	Проверка требований к функционированию СПО ПМП
	Выполнена успешно

	D.5
	4.1.14
	Проверка выполнения функций ПМП во всех режимах функционирования
	Выполнена успешно

	D.6
	4.1.10
	Проверка реакции ПМП на некорректную информацию и аварийные ситуации
	Выполнена успешно

	D.7
	4.1.14
	Проверка реакции ПМП на незаполненные обязательные поля
	Выполнена успешно

	D.8
	4.1.3
	Проверка быстродействия ПМП
	Выполнена успешно


5. Вывод комиссии

Работы по разработке ПМП выполнены в полном объеме и в соответствии с требованиями Технического задания на разработку ПМП.
Комплектность, оформление и содержание представленных на испытания программных средств и технической документации соответствуют требованиям Технического задания на разработку ПМП.

Рекомендации:
1) ввести ПМП в промышленную эксплуатацию.

6. Сведения об отказах и сбоях, возникших при проверках

Нет.

Члены комиссии:
__________________ C.В. Пущаков
__________________ А.В. Матвеенко
__________________ О.С. Краева
__________________ А.Р. Халимова
__________________ Э.Р. Батаршин
__________________ Ч.М. Мифтахова
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