

07 ноября 2013 года
исх. № 192/И-13

Государственному заказчику
Минэкономразвития России,
Заместителю министра экономического
развития Российской Федерации
Фомичеву О.В.

*О выполнении работ 2-го этапа
Государственного контракта
№ ГК-55-ОФ/Д01 от 06 мая 2013 года*

Уважаемый Олег Владиславович!


Настоящим письмом сообщая Вам, что ЗАО "Интерфакс Бизнес Сервис" - исполнитель Государственного контракта № ГК-55-ОФ/Д01 от 06 мая 2013 г. на выполнение работ по теме «Техническая поддержка и доработка информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг (ИАС МКГУ)», выполнил в установленные сроки работы второго этапа, а именно, подготовил (разработал):

1. Проект акта о завершении первого этапа опытной эксплуатации;
2. Обновленный дистрибутив ПО ИАС МКГУ, содержащий доработки Системы;
3. Доработанный документ, описывающий технические требования к разработанным веб-сервисам интеграционного блока, позволяющим осуществлять передачу данных из сторонних информационных систем в ИАС МКГУ и из ИАС МКГУ в сторонние системы;
4. Доработанный регламент технического взаимодействия ИАС МКГУ с внешними информационными системами;
5. Доработанное руководство администратора в соответствии с внесенными изменениями в ПО;
6. Программу и методику второй серии предварительных испытаний;
7. Протокол проведения второй серии предварительных испытаний;
8. Проект Акта о готовности к вводу доработанного функционала ИАС МКГУ в опытную эксплуатацию;
9. Журнал опытной эксплуатации;
10. Проект Акта о завершении опытной эксплуатации;
11. Протокол внесения изменений и исправлений по итогам опытной эксплуатации;
12. Проект Акта о готовности доработанного функционала ИАС МКГУ к приемочным испытаниям;
13. Программу и методику приемочных испытаний;
14. Протокол проведения приемочных испытаний;
15. Проект Акта о готовности к вводу в промышленную эксплуатацию;
16. Предложения по внесению изменений в методические рекомендации по внедрению системы оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений);

17. Предложения по внесению изменений в положение об информационной системе мониторинга государственных услуг;
18. Предложения по внесению изменений в требования к технологическим, программным и организационным средствам сбора данных в ИАС МКГУ.

Перечисленная документация в электронном виде размещена в АИС УП по адресу:
<http://aisup.economy.gov.ru/>.

Генеральный директор
ЗАО «ИБС»


С.М. Мартюшев